

Отчет об исполнении перечня мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа п. Сорум"

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта образовательной организации с указанием адреса	Срок реализации	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
<p align="center">Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования Белоярского района, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями</p>				
	<p>Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы как внутри, так и снаружи зданий посредством: сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат; надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика:</p>	<p align="center">Муниципальные образовательные учреждения</p>	<p align="center">2016 - 2020</p>	<p align="center">Достижение доли приоритетных объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования до 100% к 2020 году</p>
1.	Оборудование автостоянки	СОШ п. Сорум	Выполнено	

2	Приобретение сменных кресел-колясок	СОШ п. Сорум	нет	
3	Сооружение поручней	СОШ п. Сорум	Выполнено	
4	Оборудование санитарно-гигиенических помещений	СОШ п. Сорум	Выполнено	
5	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности	СОШ п. Сорум	Выполнено	
6	Обеспечение дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	СОШ п. Сорум	Выполнено	
7	Установка (перенос) кнопки-звонка	СОШ п. Сорум	Выполнено	
8	Обустройство мест отдыха	СОШ п. Сорум	Выполнено	
9	Сопровождение инвалидов	СОШ п. Сорум	Выполнено	
10	Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	СОШ п. Сорум	2016 - 2020 При необходимости	
11	Приобретение комплектов специализированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	СОШ п. Сорум	Выполнено	Достижение доли приоритетных объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве

12	Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных и образовательных организациях	СОШ п. Сорум	Выполнено	приоритетных объектов в сфере образования до 100% к 2020 году
13	Оснащение образовательных организаций современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом	СОШ п. Сорум	Выполнено	